



Adress: c/o Jörgen Öhman
Lävågen 188
97634 Luleå
Org.nr: 802420-7584
Bankgiro: 5388-0977

Utfärdare

Leif Pettersson / sekreterare

Datum

2008-03-09

1(2)

LDF Verksamhetsplan 2008

Styrelsen vill lämna följande verksamhetsplan inför 2008

APRIL / MAJ

Discgolf:

- ungdomsintro / träning , förberedelser och genomförande Kjell o Jörgen.
- notera närvaro så vi kan söka LOK-stöd

MAJ

Banan: (i prio-ordning)

- Arbetsdagar: - lördag , söndag och vardagskvällar: arbete + grill
- Stubbdragnig: - hål 2 sedan hål 1 (Sören Andersson, minigrävare) **~10 - 15.000:-**
- Markberedning: - beställa 30 kubik grönytejord **~5000:-** inkl. 15kg gräsfrö.
- beredning först hål 2 sedan hål 1, ta bort stubbar , jämna till, fylla ut grop, sprida barkmull, toppa med grönytejord och så gräsfrö.
- ”ansa” fairway på hål 1, träd o sly i kurvan osv.
- beredning hål 16, mellanpartiet på fairway, beställa traktor Stefan typ 4 tim ~2000:-
- Pliktportar: - hål 6 mot skogen till vänster , hål 17 högt tvärs över framför utkast
- Korg 1: - bestämma plats och gräva ner/gjuta
- Gräsklippare: - köpa en 4-taktare, 52cm, på Lantmanna eller Kalix maskiner, **~5000:-**
- Nycklar: - kopior på containernyckeln, 5 st extranycklar, - Kjell S. **~1000:-**
(alt. köpa ett nytt lås med 5 extranycklar)
- Container: - röja ur, måla vitt med roller, hyllplan, redskapshållare, räta upp. **~700:-**
- designtävling, hur ska beklädnaden se ut, vi måste starta i höst
- Vägvisning: - ny rejäl skylt vid vändplan skjutbanor och vid svängen in i skogen, förbättra snitslingen.
- kolla med områdesansvarig för Ormberget, Håkan Isaksson, om vi får sätta upp en liten infoskylt vid bommen och utmed vägen.
- kolla med områdesansvarig för Ormberget, Håkan Isaksson, om vår bana kan finnas markerad på Ormbergets infoskyltar och om vi kan få närmaste väg från Ormbergsparkeringen markerad.

MAJ / JUNI

Banan:

- Hålförändringar: - hål 12 , förlänga 15 m
- hål 13 , förlänga ~30 m
- hål 14 , nytt utkast i närheten av utkast hål 9 och med green till höger och lite längre bort från nuvarande green
- Markberedning: -
- Banskötsel: - gräsklippning och slyröjning på alla hål och gångvägar

Discgolf:

- Lule Open, tävling: - **lördag 31 Maj**, ev. som deltävling i norrlandstour
- Kvällsdisc, tävling: - start torsdag 5:e Juni på Serpent (KD tisdagar på Heden, Stil)
- Arbetsdagar: - söndag: arbete + grill och discgolfspel (ev. också lördag)
- AceRace: - ska vi beställa kit från Discraft?...är det i september?



Adress: c/o Jörgen Öhman
Lävågen 188
97634 Luleå
Org.nr: 802420-7584
Bankgiro: 5388-0977

Utfärdare

Leif Pettersson / sekreterare

Datum

2008-03-09

2(2)

JULI / AUG / SEPT

Banan:

Hålförändringar: - färdigställa hål 13 , förlänga ~30 m
- färdigställa hål 14 , nytt utkast i närheten av utkast hål 9 och med green till höger och lite längre bort från nuvarande green.

Banskötsel: - gräsklippning och slyröjning på alla hål och gångvägar

Markberedning: -

Container: - påbörja beklädnaden **~2.000 – 5.000:-**

Discgolf:

Kvällsdisc, tävling: - avslut torsdag 25:e Sept på Serpent

Tävlingar: - egna lokala arrangemang.....

Söndagar: - arbete + grill och discgolfspel (ev. också lördag)

AceRace: - ska vi beställa kit från Discraft?...är det i september?

Ungdomsträning: - genomförande Kjell o Jörgen.

Övrigt:

Driftsbidrag: - söks senast 1 sept.

Sponsorgrupp: - påbörjar arbete och tar även fram infomtrl. om LDF.

Förslag företagslogga: Sponsring:

- Korgbanderoller - butik sportprodukter
 - Utkastskyltar - Discmania
 - Infotavla - info mtrl.
 - Hemsida
-